Proposition de refonte, de sécurisation et d'optimisation du site hgsdakar.com

WordPress / WooCommerce | Préparé pour Healthy Grocery Store, Mamelles, Dakar
Date : 26 septembre 2026 | Prestataire : Karel Towanou

Forfait	Travail sur le site	Mise en ligne
300 000 FCFA	1er au 15 octobre 2026	16 et 17 octobre 2026

Cette proposition couvre trois chantiers sur le site WordPress/WooCommerce actuel : la **refonte** du design et des pages, la **correction des problèmes de sécurité** et les **optimisations** de performance. Le travail est réalisé sur un site de test, puis le nouveau site est déployé sur le bon domaine, hgsdakar.com, en deux jours.

PROTOTYPE Aperçu du futur design

Prototype consultable : https://hgsdakar.vercel.app/#accueil

Ce document présente un prototype, pas le site final. Il montre le design, la structure et le parcours d'achat, avec votre charte graphique (logo, vert, orange, or), vos vrais produits, vos prix et vos photos. Il est construit en page statique : il n'est pas sous WordPress/WooCommerce, il ne prend pas de commande en ligne (le bouton de commande ouvre WhatsApp) et le compte client n'est pas actif. Le site final reprendra ce design dans WooCommerce, avec les vraies fonctions de commande.

1. Constat de départ

Ces points viennent d'un contrôle externe du site, fait les 25 et 26 septembre 2026, sans accès à l'administration. L'audit complet au démarrage du travail pourra en ajouter d'autres.

- **Page d'accueil vide.** hgsdakar.com, www.hgsdakar.com et index.php répondent « 200 OK » avec un contenu de 0 octet : le site s'affiche en page blanche.
- **PHP 7.4.33 obsolète.** Cette version n'est plus maintenue depuis novembre 2022, donc sans correctifs de sécurité depuis près de quatre ans.
- **DNS et SSL corrects.** La zone Cloudflare est active, le certificat est valide (mode Full). Le problème vient de l'hébergement, pas du domaine.
- **Serveur exposé.** L'enregistrement A est en « DNS seul » : l'adresse du serveur (Hostinger) est directe, sans le pare-feu Cloudflare devant.
- **Point d'entrée inutile.** XML-RPC (xmlrpc.php) est actif, ce qui facilite les attaques par force brute.
- **Images lourdes et CDN défaillant.** Les images passaient par un CDN externe qui renvoyait des erreurs 404 le 26 septembre, alors que les fichiers d'origine existaient. Les 77 photos du catalogue pèsent 17,6 Mo ; elles sont ramenées à 3,6 Mo dans le prototype.

2. Ce qui sera réalisé

A. Refonte du site

- Design selon votre charte graphique (logo HGS, vert, orange, or), en mode clair, adapté au téléphone.
- Pages : accueil, boutique avec filtres et tri, fiche produit, panier et commande, notre magasin, mon compte, politiques.
- Reprise du catalogue : 50 produits, 14 rayons, prix et photos actuels.
- Livraison gratuite à Dakar dès 30 000 FCFA, retrait au magasin de Mamelles, créneaux de livraison (avant 15 h : le jour même).
- Paiement par Wave, Orange Money et cash à la livraison, mis en place selon la solution retenue avec vous.
- Bouton WhatsApp sur les fiches produit, recherche par rayon, favoris.

B. Correction des problèmes de sécurité

- Sauvegarde complète (fichiers et base de données) avant toute intervention.
- Diagnostic de la page blanche à partir du journal d'erreurs, puis correction.

- Passage de PHP 7.4 à une version supportée, avec test de compatibilité.
- Mise à jour de WordPress, WooCommerce, du thème et des extensions ; suppression de ce qui n'est pas utilisé.
- Recherche de code malveillant et de fichiers modifiés ; contrôle des comptes administrateurs.
- Nouveaux mots de passe et clés de sécurité, double authentification pour les administrateurs.
- Limitation des tentatives de connexion, désactivation de XML-RPC, droits des fichiers, protection de wp-config.php, en-têtes de sécurité.
- Activation du proxy Cloudflare (pare-feu) devant le site, et sauvegardes automatiques.

C. Optimisations WordPress

- Mise en cache (l'hébergement Hostinger fonctionne sous LiteSpeed) et cache Cloudflare.
- Images compressées au format WebP, chargement différé.
- Nettoyage de la base de données (révisions, données temporaires) et allègement des extensions.
- CSS et JavaScript minifiés, chargement différé des scripts non essentiels.
- Bases du référencement : balises, plan du site, données produit. Mesure de la vitesse avant et après, sur mobile.

3. Calendrier : du 1er au 17 octobre 2026

Période	Étape	Résultat
1 au 2 octobre	Accès, sauvegarde complète, audit sécurité et performance, création du site de test	Rapport d'audit et sauvegarde
3 au 6 octobre	Correction des problèmes de sécurité	Site sécurisé, PHP à jour
7 au 12 octobre	Refonte : thème, pages, catalogue, livraison et paiement	Nouveau site sur le site de test
13 au 14 octobre	Optimisations, référencement de base, tests de commande sur mobile	Rapport de performance
15 octobre	Recette avec vous et corrections finales	Site validé
16 au 17 octobre	Déploiement sur hgsdakar.com, vérifications, mise en production	Site en ligne sur le bon domaine

4. Tarif

300 000 FCFA **forfait** pour l'ensemble des trois chantiers (refonte, sécurité, optimisations) et le déploiement sur hgsdakar.com.
Modalités de paiement : à convenir ensemble avant le démarrage.

Non compris

- Frais d'hébergement, de nom de domaine et d'abonnements éventuels (Hostinger, Cloudflare).
- Extensions payantes et frais des opérateurs de paiement, le cas échéant.
- Nouvelles photos de produits, rédaction des textes juridiques (repris du site actuel), produits ajoutés au-delà du catalogue actuel.
- Toute fonction non listée ci-dessus, chiffrée à part avant réalisation.

5. Ce dont j'ai besoin de votre part

- Dès le 1er octobre : accès au panneau Hostinger (hPanel), à l'administration WordPress et à Cloudflare.
- Les textes de remboursement et de confidentialité actuels, et la confirmation des moyens de paiement à activer.
- Votre validation à la recette du 15 octobre, pour pouvoir déployer le 16.

Le délai suppose que ces accès soient fournis le 1er octobre. Un retard d'accès décale le calendrier d'autant.